

Harmonogram dalszej realizacji Projektu MiFID2

Marek Sowa
Project Manager PwC
Biuro Projektu MiFID2

Komitet Rynku Energii Elektrycznej
Komitet Rynku Gazu

Warszawa, 25 września 2017



Harmonogram Projektu



Harmonogram integracji z systemem transakcyjnym



Data	Czynność	Wykonawca
Ok. połowy października	Przekazanie dokumentacji API do Członków Giełdy (CG)	Nasdaq OMX (NOMX), TGE
23.10.17 (pn)	Przekazanie nowej wersji oprogramowania X-Stream Trading/Clearing zgodnej z MiFID2	NOMX
24.10.17 (wt)	Rozpoczęcie testów integracyjnych aplikacji	CG
17.11.17 (pt)	Zakończenie testów integracyjnych aplikacji	CG
24.11.17 (pt)	Zakończenie testów integracyjnych aplikacji CG	TGE
8.12.17 (pt)	Zakończenie certyfikacji aplikacji algo-trading	TGE
15.12.17 (pt)	Gotowość systemu transakcyjnego X-Stream do MiFID2	TGE
3.01.18 (śr)	<i>Go-live</i> X-Stream MiFID2	TGE, CG

Dziękuję za uwagę

Kontakt

E-mail: Marek.Sowa@tge.pl

Telefon: 502 18 45 01

