

Wdrożenie nowych Systemów Notujących na TGE

Artur Wrotek
Z-ca Dyrektora DIN
ds. Aplikacji Giełdowych

Mariusz Ulicki
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju IT

Komitet Rynku Energii Elektrycznej
Warszawa, 25 stycznia 2017 roku




Agenda

1 Wdrożenie systemu X Stream Trading

2 Wdrożenie systemu SAPRI

Wdrożenie systemu X Stream Trading


Etapy i harmonogram wdrożenia systemu



Wdrożenie systemu X Stream Trading



Najważniejsze uwarunkowania wdrożenia systemu



- 1** Aktywne uczestnictwo w testach integracyjnych
- 3** Dokładna weryfikacja poprawności działania systemów

- 2** Aktywne uczestnictwo w testach końcowych

- 4** Sprawdzenie gotowości do uruchomienia nowych systemów


- 5** Przesłanie do TGE ankiety gotowości

- 6** Bieżąca komunikacja interesariuszy projektu

Wdrożenie systemu X Stream Trading



Najważniejsze zagrożenia dot. wdrożenia systemu



1 Niewłaściwe i „płytkie” przeprowadzenie testów

2 „Apetyt” na dodatkowe funkcjonalności

3 Niewłaściwe sprawdzenie gotowości systemów do wdrożenia produkcyjnego


4 Brak gotowości do produkcyjnego uruchomienia systemów

5 Standardowe ryzyka projektowe

Wdrożenie systemu X Stream Trading



Zasady komunikacji



Komunikacja na poziomie projektowym

Bieżąca komunikacja na poziomie operacyjnym

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie:

- możliwości funkcjonalnych oraz uwarunkowań funkcjonowania systemów X Stream Trading oraz Condico Tradung
- zasad współpracy pomiędzy TGE i Uczestnikami Giełdy

Organizacja szkolenia

- Szkolenie planowane jest w połowie marca 2017
- Szkolenie będzie realizowane w formie webinarium
- Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji prowadzonej przez pracowników TGE

Proponowany zakres szkolenia

- Harmonogram notowań w poszczególnych etapach wdrożenia systemów informatycznych
 - Charakterystyka etapów wdrożenia systemów
 - Harmonogram sesji i kody instrumentów w poszczególnych etapach
- Wymagania techniczne w stosunku do uczestników rynku dotyczące użytkowania systemu X-stream Trading (XTR)
- Czynności do realizacji przed wdrożeniem XTR jako systemu produkcyjnego:
 - Przez TGE (konfiguracja systemu, dostarczenie Członkom Giełdy Loginów i haseł (zmienia się lub nie)
 - Przez uczestników rynku (podpisanie deklaracji że dostosowali się do nowego systemu XTR, otrzymali loginy i hasła od TGE itp.);
 - Przedstawienie różnic pomiędzy systemem XTR a Condicto
 - Prezentacja nowych funkcjonalności

Agenda

- 1** Wdrożenie systemu X Stream Trading
 - 2** Wdrożenie systemu SAPRI / PCR
-

Informacja na temat aktualnego statusu prac

- System SAPRI został odebrany od dostawcy oprogramowania
- W dniach 28.12. – 02.12.2017 odbyły się testy certyfikacji SAPRI w ramach PCR
- Testy certyfikacji SAPRI w ramach PCR zakończyły się sukcesem
- Aktualnie trwają prace konfiguracyjne i przygotowawcze do udostępnienia systemu dla Uczestników Rynku

Plan wdrożenia systemu SAPRI

- Udostępnienie systemu SAPRI członkom TGE – 31 stycznia 2017 roku
- Testy systemu z uczestnikami rynku – 31.01.2017 – 17.02.2017
- Zebranie uwag zgłoszonych w trakcie testów, analiza zgłoszeń i przekazanie materiału do dostawcy oprogramowania – NASDAQ do 3 marca 2017 roku
- Ponowne testy z członkami TGE - marzec - kwiecień 2017
- Wdrożenie produkcyjne systemu SAPRI/PCR – maj - czerwiec 2017

Dziękuję za uwagę

Kontakt

E-mail: Artur.Wrotek@tge.pl

Telefon: 605 96 96 46

